

VOICI UN EXEMPLE D'ÉCHÉANCIER POUR UNE ANNÉE DE FINISSANT :

PÉRIODE	COMITÉS	ACTIVITÉS
1^{re} semaine d'école (fin août)	PHOTOS	Prise des 4 poses photos (civil, toge, fleurs, diplôme).
Début octobre (rencontre collective de niveau)	BAGUES ALBUM BAL	Remise du catalogue des bagues des finissants. Remise des consignes écrites pour la rédaction des messages des finissants dans l'album. Présentation du concept de la campagne de financement aux finissants. Recrutement des membres du comité du bal.
Mi-octobre	ALBUM	Rédaction des textes des finissants (125 mots) et envoi par courriel aux responsables : Albumdesfinissants@cshc.qc.ca
Octobre	TOUS	Vente des produits de la campagne de financement 50% à l'élève / 50% pour l'organisation du bal.
Fin octobre 2019	BAGUES	Vente des bagues des finissants Dépôt de 50% du prix de la bague achetée
Fin octobre	TOUS	Vérification de la liste officielle des finissants au bureau de Caroline Binette.
Fin octobre / début novembre	PHOTOS	Reprise des photos des finissants.
Début décembre	BAGUES	Livraison des bagues commandées et paiement final.
Début décembre	TOUS	Livraison des produits de la campagne de financement.
Fin janvier	ALBUM	Prévente de l'album des finissants au coût de 25 \$.
Janvier	VÊTEMENTS	Commande des vêtements des finissants (selon les modèles et couleurs).
Fin mars	VÊTEMENTS	Livraison des vêtements des finissants.
Fin avril	BAL	Confirmation du nombre de billets désirés et choix des personnes aux tables le soir du bal (8 ou 9 par table). Confirmation de la grandeur des toges.
Mi-mai	BAL	Affichage des montants dus par chaque élève pour les billets du bal en fonction des profits amassés lors de la campagne de financement.
Mi-juin	ALBUM	Livraison et distribution de l'album à l'école.
Début juin Période d'études libérée	BAL	Paiement exact des billets du bal. Signature de la bannière des finissants.

**BAL DES FINISSANTS
FIN JUIN AU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC**